

	напряом використання бюджетних коштів на проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста	0	2389480	2389480	0	20200978	20200978	0	745,4	745,4
1.	затрат									
	обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури (грн)	0	2389480	2389480	0	20200978	20200978	0	745,4	745,4
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується реставрувати (Од.)	0	2	2	0	3	3	0	50,0	50,0
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта реставрації (грн)	0	1 194 740	1 194 740	0	6 733 659	6 733 659	0	463,6	463,6
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	43,1	43,1		59,9	59,9		39,0	39,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста з виготовленням ПКД						
	Інвестиційний проект 1 Реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького"	22 700 344	22 700 300	6 930 035	-15 770 265	6 930 035	15 770 309

	Інвестиційний проект 2 Реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65	15 366 328	13 213 800	11 596 998	-1 616 802	13 749 523	1 000 000
	Інвестиційний проект 3 Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький	2 743 757	2 244 200	1 673 945	-570 255	2 173 505	570 252
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що в ході виконання робіт з реставрації по трьом об'єктам виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початкових проектах, та коригуванні проектно-кошторисної документації. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" процедуру можливо було провести та фактично було розпочато після отримання позитивного експертного висновку по відкоригованій проектно-кошторисній документації. Електронний аукціон було проведено в грудні, що не дало змогу завершити виконання робіт та провести розрахунки з підрядними організаціями в повному обсязі.						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми полягає в необхідності проведення робіт з реставрації та охорони пам'яток архітектури міста Кропивницького

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми з реставрації та охорони пам'яток архітектури дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів пам'яток архітектури, які є власністю територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо реставрації та охорони пам'яток архітектури дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів пам'яток архітектури, які є власністю територіальної громади.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар