

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ – 2018

календарний план

№	Процес	Часові рамки	Примітка
1	Інформаційна кампанія	з 01.08.2017	
2	Прийом проектних пропозицій	15.08.2017 – 14.09.2017	30 календарних днів
3	Аналіз проектів та підготовка експертного висновку	15.09.2017 – 12.10.2017	20 робочих днів
4	Вирішення спірних питань, проведення засідання координаційної ради щодо затвердження списку проектів допущених до голосування та його оприлюднення	12.10.2017 – 18.10.2017	
5	Період агітації та підготовки до процесу голосування	18.10.2017 – 27.10.2017	
6	Голосування	30.10.2017 – 10.11.2017	10 робочих та 2 вихідні дні
7	Підрахунок голосів, (внесення даних бюлетенів до електронної системи) затвердження рейтингу проектів на засіданні координаційної ради, його оприлюднення	13.11.2017 – 26.11.2017	10 робочих днів
8	Формування бюджетних запитів виконавчими органами та подання до фінуправління для включення до проекту бюджету міста на 2019 рік	Протягом 7 днів з дня надходження протокльного доручення координаційного комітету	
9	Реалізація проектів	Протягом 2018 року	Постійно
10	Інформування про хід реалізації/виконання проектів	Протягом 2018 року	Щомісяця до 5 числа

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ – 2019

календарний план

№	Процес	Часові рамки	
1	Інформаційна кампанія	з 01.01.2018	
2	Прийом проектних пропозицій	01.04.2018 – 30.04.2018	30 календарних днів (протягом квітня)
3	Аналіз проектів та підготовка експертного висновку	01.05.2018 – 15.06.2018	45 робочих днів (протягом травня + 15 календ. днів на вирішення додаткових питань)
4	Вирішення спірних питань, проведення засідання координаційної ради щодо затвердження списку проектів допущених до голосування, оприлюднення списку	15.06.2018 – 15.07.2018	30 календарних днів
5	Період агітації та підготовки до процесу голосування	15.07.2018 – 01.09.2018	45 календарних днів
6	Голосування	03.09.2018 – 14.09.2018	10 робочих та 2 вихідні дні
7	Підрахунок голосів (внесення даних бюлетенів до електронної системи)	17.09.2018 – 28.09.2018	10 робочих днів
8	Затвердження рейтингу проектів на засіданні координаційної ради, оприлюднення його	до 10.10.2018	
9	Формування бюджетних запитів виконавчими органами та подання до фінуправління для включення до проекту бюджету міста на 2019 рік	Протягом 7 днів з дня надходження протокльного доручення координаційного комітету	
10	Реалізація проектів	Протягом 2019 року	Постійно
11	Інформування про хід реалізації/виконання проектів	Протягом 2019 року	Щомісяця до 5 числа