



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 09 березня 2021 року

№ 140

Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом об'єкта

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 17, 29, 30, підпунктом 1 пункту "б" частини першої статті 31, статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", пунктами 2.1.4., 2.2.24, 2.2.25 Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 62, та пунктом 61 Положення про порядок списання та передачі майна, що належить до комунальної власності територіальній громаді міста Кіровограда, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити акт з приймання-передачі закінченого будівництвом об'єкта "Реконструкція проїжджої частини вулиці Ельворті, вулиці Миколи Левитського (Колгоспна) в м.Кропивницький I черга об'єкту будівництва".

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

від 09 березня 2021 року № 140

АКТ

з приймання-передачі закінченого будівництвом об'єкта "Реконструкція проїжджої частини вулиці Ельворті, вулиці Миколи Левитського (Колгоспна) в м.Кропивницький I черга об'єкту будівництва"

Ми, що нижче підписались, на виконання рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 29 грудня 2020 року № 680 «Про передачу закінченого будівництвом об'єкта» склали цей акт про те, що закінчений будівництвом об'єкта "Реконструкція проїжджої частини вулиці Ельворті, вулиці Миколи Левитського (Колгоспна) в м.Кропивницький I черга об'єкту будівництва" на загальну суму 66 039,865 тис.грн передано на баланс комунальному підприємству "Універсал 2005".

До цього Акта додається: копія рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 29 грудня 2020 року № 680 "Про передачу закінченого будівництвом об'єкта"

Голова комісії

(підпис)

Олександр МОСІН

Заступник голови комісії

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

Секретар комісії

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

Члени комісії:

(підпис)

Марина ВОРОТНЮК

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(підпис)

Віктор ПАНІШКО

(підпис)

Ігор ТЮРІН