

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2021

Календарний план

№	Процес	Часові рамки	
1	Інформаційна кампанія	01.01.2020	Постійно
2	Прийом проектних пропозицій	01.07.2020-19.08.2020	
3	Аналіз проектів та підготовка експертного висновку	20.08.2020-18.09.2020	
4	Проведення засідання координаційної ради щодо затвердження списку проектів допущених до голосування, оприлюднення списку. Період агітації та підготовка до процесу голосування	21.09.2020-18.10.2020	28 календарних днів
5	Голосування	19.10.2020-01.11.2020	10 робочих та 4 вихідні дні
6	Затвердження рейтингу проектів	до 20.11.2020	
7	Формування бюджетних запитів виконавчими органами та подання до фінансового управління для включення до проекту бюджету міста на 2021 рік	Протягом 7 днів з дня надходження протокольного доручення координаційної ради	
8	Реалізація проектів	Протягом 2021 року	Постійно
9	Інформування про хід реалізації/виконання проектів	Протягом 2021 року	Щомісяця до 5 числа