

**Орієнтовний план робіт КП "Міськвітло" Кропивницької міської ради
на серпень 2021 р.**

Тип елемента інфраструктури міста	Назва	№ ВП	Довжина ПЛ (км)	Кільк.	СЕС20-125	Період початку та закінчення
	Аварійні заявки					02.08.2021р. - 04.08.2021р.
	Демонтаж (неізолюваного проводу) по вул.Мурманська					05.08.2021р. - 06.08.2021р.
	Демонтаж (неізолюваного проводу) по вул.Мурманська					09.08.2021р. - 13.08.2021р.
	Монтаж проводу по вул.Мурманська					16.08.2021р. - 20.08.2021р.
	Кап. Ремонт по вул.Єгорова 19					25.08.2021р. - 26.08.2021р.
	Аварійні заявки					28.08.2021р.
	Зняття показників лічильників					30.08.2021р. - 31.08.2021р.

Головний інженер КП "Міськвітло"

Грицієнко В.І.