

**Орієнтовний план робіт КП "Міськвітло" Міської ради міста Кропивницького
на лютий 2021 р.**

Тип елемента інфраструктури міста	Назва	№ ВП	Довжина ПЛ (км)	Кільк. світлоточок	СЕС20-125	Період початку та закінчення
	Зняття показників лічильників					01.02.2021р.
	Аварійні заявки, розборка світильників на базі					02.02.2021р
вулиця	Пляжева, розборка світильників на базі			40	40	03.02.2021р.- 05.02.2021р.
вулиця	Пляжева, розборка світильників на базі					08.02.2021р. - 11.02.2121р.
	Аварійні заявки					12.02.2021р.
	Заміна ламп (LED)			17	17	15.02.02021р.
вулиця	Пляжева, розборка світильників на базі					16.02.2021р. - 18.02.2021р.
	Ремонт та обслуговування ВП (6шт.), розборка світильників на базі, аварійні заявки					19.02.2021р.
	Ремонт та обслуговування ВП, розборка світильників на базі,					22.02.2021р. - 26.02.2021р.
	Зняття показників, налаштування реле часу смт.Нове					26.02.2021р.

Заміна світильників в кількості - 40 шт.

Заміна ламп в кількості - 17 шт.

Директор КП "Міськвітло" МРМК

Дмитро Тоток

провулок	Виноградний	61		8	8	8/25/2020
вулиця	Журбинського	61		19	19	
провулок	Курінний	61		10	10	
провулок	Мінський	61		17	17	
провулок	Гайдамацький	61		8	8	8/26/2020
вулиця	Волгоградська	373		51	51	8/26/2020
виконня заявок						8/27/2020
провулок	Азовський, Козака Мамає	373		10	10	8/28/2020
вулиця	Євгена Чикаленка	118		48	48	8/28/2020
вулиця	Чорновола	53		11	11	8/31/2020
вулиця	Маланюка	43		33	33	8/31/2020