

**Орієнтовний план робіт КП "Міськвітло" Кропивницької міської ради  
на жовтень 2021 р.**

<b>Тип елемента інфраструктури міста</b>	<b>Назва</b>	<b>№ ВП</b>	<b>Довжина ПЛ (км)</b>	<b>Кільк.</b>	<b>СЕС20-125</b>	<b>Період початку та закінчення</b>
	Аварійні заявки					01.10.2021р.
	Обслуговування та ТО щитів					04.10.2021р. - 08.10.2021р.
	Аварійні заявки					11.10.2021р.
	Встановлення РЩ-0,4кВ, смт.Нове					12.10.2021р. - 15.10.2021р.
	Аварійні заявки					18.10.2021р.
	Демонтаж опор по вул. Куроп'ятникова					19.10.21р. - 23.10.21р.
	Аварійні заявки					25.10.21р.
	Демонтаж опор по вул. Шевченка					26.10.21р. - 28.10.21р.
	Зняття показників лічильників					29.10.21р.

Головний інженер КП "Міськвітло"

Грицієнко В.І.