

**Орієнтовний план робіт КП "Міськвітло" Кропивницької міської ради
на червень 2021 р.**

Тип елемента інфраструктури міста	Назва	№ ВП	Довжина ПЛ (км)	Кільк.	СЕС20-125	Період початку та закінчення
	Аварійні заявки					01.06.2021р.
	Заміна світильників, налаштування реле часу смт.Нове м.Кропивницький					02.06.2021р. - 04.06.2021р.
	Демонтаж по вул. Короленка (проводу, кронштейнів, ліхтарів)					07.06.2021р. - 11.06.2021р.
	Аварійні заявки					14.06.2021р.
	Технічне обслуговування ВП (монтаж комутаційного обладнання, монтаж шаф управління) смт. Нове м. Кропивницький					15.06.2021р. - 18.06.2021р.
	Демонтаж з/б опор по вул. Мурманська					22.06.2021р. - 24.06.2021р.
	Аварійні заявки					25.06.2021р.
	Зняття показників, налаштування реле часу смт.Нове м.Кропивницький					29.06.2021р. - 30.06.2021р.

Директор КП "Міськвітло"

Дмитро Тоток