

**Орієнтовний план робіт КП "Міськвітло" Кропивницької міської ради  
на листопад 2021 р.**

<b>Тип елемента інфраструктури міста</b>	<b>Назва</b>	<b>№ ВП</b>	<b>Довжина ПЛ (км)</b>	<b>Кільк.</b>	<b>СЕС20-125</b>	<b>Період початку та закінчення</b>
	Демонтаж не ізолюваного проводу, кронштейнів та монтаж проводу СІП, кронштейнів , світильників по вул. Василя Нікітіна					01.11.2021р. - 02.11.2021р.
	Аварійні заявки					03.11.2021р.
	Обслуговування та ТО щитів					04.11.2021р. - 05.11.2021р.
	Аварійні заявки					08.11.2021р.
	Обслуговування та ТО щитів					09.11.2021р. - 11.11.2021р.
	Огляд та обслуговування світильників					12.11.2021р.
	Огляд та обслуговування світильників					15.11.21р. - 19.11.21р.
	Аварійні заявки					22.11.21р.
	Демонтаж опор по вул. Східна					23.11.21р. - 25.11.21р.
	Налаштування новорічної ілюмінації міста					26.11.21р.
	Зняття показників лічильників					29.11.2021р. - 30.11.2021р.

Головний інженер КП "Міськвітло"

Грицієнко В.І.